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1.1 Présentation du S.B.H.G.

— Syndicat Mixte a la Carte composé de 13 EPCI et de communes du bassin versant de I’Hers-
Mort

— Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
sur I’Hers et ses principaux affluents (Girou, Marcaissonne, Saune, Sausse,...) sur 3
departements (31, 11 et 81)

— env. 600 km de cours d’eau « DCE » et une vision globale a I’échelle de I’ensemble du
bassin versant de I’Hers

— Douze agents travaillent au sein des services administratifs et techniques du Syndicat, 2
équipes rivieres sur le terrain

— 500 000 habitants.
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1.1 Présentation du S.B.H.G.

Ses principales missions sont :

— Prévention des inondations et protection
contre les crues

— Restauration et d’entretien des cours
d’eau

— Suivi et I’animation de demarche
partenariale ou contractuelle (Contrat de
riviere, SAGE...).
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1.2 Cours d’'eau et B.V. de I’'Hers-Mort

— Bassin versant de I’Hers : 1 530 km2 tres
agricole et trés urbanisé.

— Masse d’eau fortement modifiee / objectif
d’état global : Bon état 2021-2027

- Pollutions diffuses agricoles (grandes
cultures),

- Pollutions domestiques,

- Déficit des débits d’étiage,

- Fonctionnalité des cours d’eau :
artificialisation des riviéres (ripisylve, berges,
lit mineur...),

- raréfaction des zones humides.
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1.2 Cours d’'eau et B.V. de I’'Hers-Mort

Hers-Mort : affluent rive droite de la Garonne / 89
km / 2eme catégorie piscicole / fortement
anthropise et artificialisé par :

- travaux de drainage et de
rectification du lit des le moyen-age,

- travaux de recalibrage et de curage
des 2/3 du cours entre 1974 et 1986,

- travaux de protection de berge par
enrochement jusqu’en 2000.

Ancien tracé de I'Hers sur la
commune de Labege
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1.2 Cours d’'eau et B.V. de I’'Hers-Mort

De nombreuses conséquences :

- augmentation de la pente et accélération de la vitesse du courant,
- disparition de la végétation rivulaire,
- surcreusement du lit et incision du lit jusqu’a parfois la roche mere,

- déstabilisation des berges.
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1.2 Cours d’'eau et B.V. de I’'Hers-Mort

Un fonctionnement hydrologique et hydraulique particulier

— Recalibrage pour Q30 ou Q100

— Absence de lit moyen
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1.2 Cours d’'eau et B.V. de I’'Hers-Mort

Et une lente évolution du lit depuis ...

2002

2011

2018




Valorisation et restauration des zones inondables - jeudi 6 février 2020

Renaturation de I'Hers-Mort en zone péri-urbaine

1.3 Renaturation des cours d’eau du B.V. de I'Hers

Les actions du SBHG se realisent dans le cadre de I’actuel Programme Pluriannuels de Gestion

2017-2022 (P.P.G.).
Les actions du volet « renaturation » sont les suivantes :

Renaturation des cours d’eau et des milieux aquatiques
9 Reconstituer un cordon de ripisylve
Restaurer le fond du lit des cours d'eau (recharge alluvionnaire et diversification des
écoulements)
11 [Réaliser une renaturation compléte du cours d'eau
12 [Restaurer les zones humides en lien avec les cours d'eau ou les nappes alluviales

10

Les objectifs sur 6 ans sont de
reconstituer 20 km de ripisylve
(plantations), renaturer 15 km de
cours d’eau et de restaurer une
douzaine de zones humides.
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1.3 Renaturation des cours d’eau du B.V. de I'Hers

Pour les cours d’eau, LA RENATURATION, C'EST...

...'ensemble des mesures et des travaux entrepris pour améliorer la qualité
écologique des cours d’eau lorsque celle-ci a été perturbée ou s’est dégradée
au cours du temps.
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1.3 Renaturation des cours d’eau du B.V. de I'Hers

La RENATURATION VISE...

...a rendre aux cours d’eau une bonne qualité de l'eau,
un débit, un tracé et des berges plus proches de I'état

naturel et a retrouver des biotopes abritant une faune et
une flore diversifiees.
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1.3 Renaturation des cours d’eau du B.V. de I'Hers

La RENATURATION SERT...

... arétablir les fonctions écologiques des cours d’eau, en assurant la securité des
personnes et des biens.

2018
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1.3 Renaturation des cours d’eau du B.V. de I'Hers

La RENATURATION PERMET DE...

. * réserver un espace suffisant aux cours d’eau ;

e restaurer la capacité d’autoépuration de la riviere et donc la qualité des eaux ;

e restaurer les habitats naturels du lit pour permettre le développement d’'une faune et
d’une flore typiques du lieu et favoriser la biodiversité ;

* maintenir ou rétablir la liaison entre les milieux naturels aquatiques et avec le milieu
riverain ;

* revaloriser la fonction paysagere des cours d’eau, ainsi que leur fonction d’espace de
loisirs et de détente.
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2.1 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége - Contexte

Projet de renaturation de I’'Hers a Escalquens et Labege

— 2 km de cours d’eau + confluence d'un ruisseau (Maury)
— Terrains riverains publics
— Achat de 2 parcelles riveraines par le SBHG

— Appel a Projet Agence de 'Eau Adour-Garonne — Région Occitanie (2016) :

— 2 tranches de travaux de renaturation déja réalisées en 2007 et 2012
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2.1 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége - Contexte

Localisation
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2.2 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Etat initial & Objectifs

Etat initial

— Hers et ruisseau du Maury rectifiés, recalibrés, curés, enrochés depuis de nombreuses années

— Berges de nature tres cohésives difficilement érodables (argiles)
— Quasi-absence de charge alluvionnaire grossiere présente dans le lit et/ou mobilisable
— Hydrologie modifiée accentuant les pics de crue rapides et les étiages prolongés

— Formation récente d’un lit moyen (sur + de 50 % du linéaire)
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2.2 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Etat initial & Objectifs

Diagnostic

— Le lit du cours d’eau n’a plus la capacité d’évoluer latéralement. Il se chenalise, s’enfonce en incisant
son fond (en grande majorité dans son substratum marneux) et évolue irremédiablement vers un lit de type
canal profond dans sa plaine. Sur I'Hers ce phénomeéne de « canyonisation » est accentué par un
exhaussement des talus riverains par dépots de sables et limons lors des crues (tres fort taux de MES en
crue).
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2.2 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Etat initial & Objectifs

Objectifs généraux

— Améliorer I'état ecologique du cours d’eau et participer a la lutte contre les inondations
— Préserver les milieux naturels et améliorer la biodiversité

— Renforcer la trame bleue

Obijectifs hydromorphologiques

— Stopper les phénoménes d’incision verticale et de chenalisation du lit mouillé (stabilisation / rehausse du
profil en long)

— Créer un lit moyen actif et diversifié mobilisable des les premiéres monteées d’eau (lits emboités avec lit
d’étiage, lit moyen, chenaux en eau permanente, chenaux de crue)

— Reconstituer le substrat du fond du lit

— Diversifier les écoulements et le milieu

En terme énergétique (eérosions / depots) I'idée maitresse est que le cours
d’eau tende a dissiper son énergie non plus verticalement au dépend du
fond du lit (incision) mais horizontalement (mobilité latérale et chenaux) et
par le transport de sa charge solide.
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2.3 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Définition des actions et aménagements

Définition des actions et aménagements

— 4 tranches de travaux (2007, 2012, 2018 et 2019) ont permis d’affiner les techniques et les
ameénagements

— De nombreux aménagements ont été repris et optimisés

Principales actions

— Renaturation de I'Hers-mort par la création d’un lit emboité intégrant un lit d’étiage resserre, un lit moyen
soumis a des submersions tres fréequentes et une zone d’expansion de crues. Les travaux incluent
également la reconstitution du substrat par 'apport de matériaux alluvionnaires, la diversification des
écoulements et la végétalisation du lit et des berges par des plantations.

— Restauration du ruisseau du Maury par la reprise complete de sa confluence avec I'Hers et le
prolongement de 80 m du lit du ruisseau en vue d’améliorer les fonctionnalités écologiques du cours d’eau
notamment la capacité de dépollution (le ruisseau est I'émissaire de la STEP de Castanet — capacité :

26 000 EH).

— Suivi écologique afin d’évaluer I'efficacité des travaux (relevés topographiques et suivis de parametres
écologiques tels que les faciés d’écoulement, les macroinvertébrés et diatomées, la physico-chimie, les
habitats aquatiques et les poissons).

— Communication a destination des acteurs locaux et des habitants (panneaux d’information, animations
scolaires, communiqués de presse,...)
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Tranches et types d’aménagements

Tranche 2007
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Tranches et types d’aménagements

Tranche 2007

2006 2007

2009 2017
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Tranches et types d’aménagements

Tranche 2012

2006 2007

2009 2017
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Tranches et types d’aménagements

Tranches 2018-2019
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege — Tranches et types d’aménagements

Tranches 2018-2019
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Tranches et types d’aménagements

Chenaux en eau permanente et iles

2018 (travaux) 2019

2018 (étiage) 2018 (petite crue)
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Tranches et types d’aménagements

Chenaux en eau permanente et iles

2019 (avant travaux) 2019 (travaux)
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Tranches et types d’aménagements

Chenaux de crue (lit moyen active
fréeguemment en crue)

2018 (travaux) 2018 (petite crue)

2019 (petite crue) 2019 (post crue)
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Tranches et types d’aménagements

Nouvelle confluence Hers-
Maury en lit moyen
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2.4 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Tranches et types d’aménagements

Nouvelle confluence Hers-
Maury en lit moyen

| 2019 (avant travaux) |

2019 (travaux)
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2.5 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Retour d’expérience

Principales difficultés rencontrées / leviers

— Difficulté : Riviere tres encaissée et tres impactée avec chenalisation active et peu de possibilité
d’amélioration sans intervention humaine = nécessité de réaliser des travaux importants générant de gros
volumes de déblais tres colteux.

Levier : Diminuer fortement le colt des travaux en trouvant et en indiguant dans le cahier des charges
du marché de travaux les sites de dép6t des terres excédentaires (situés au plus pres du chantier hors
zone inondable).

— Difficulté : Dimensionner les aménagements afin qu’ils soient fonctionnels, durables et adaptés a
I’hydrologie et la puissance d’'un cours d’eau recalibré pour un débit trentennal (étiage 5 mois dans I'année
et variations de niveaux d’eau et de vitesses dans le lit fortes et rapides).

Levier : - Connaitre finement le fonctionnement du cours d’eau et les hauteurs d’eau.
- Réaliser si possible I'opération en plusieurs tranches (ou se réserver la possibilité de réaliser des
travaux d’ajustement quelques années apres intervention)
- Limiter les aménagements « durs » a ce qui est strictement nécessaire (profil en long) et privilégier les
« souples » (de type recharge alluvionnaire) pour permettre aux cours d’eau de s’auto-adapter.
- Etre tres présent sur le chantier et se réserver la possibilité de modifier / d’adapter les travaux en cours
de chantier.
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2.6 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Indicateurs qualitatifs et quantitatifs

Linéaires de restauration / renaturation

2030 m de cours d’eau traités en 4 tranches de travaux
(2007 / 2012 / 2018 / 2019) correspondant a :

- 1120 m de restauration / diversification du
fond du lit,
- 910 m de renaturation compléte du lit.

Quantitatifs (total 4 tranches depuis 2007)

- 17 000 m3 de terres évacuées

- 2430 tonnes de matériaux alluvionnaires

- 460 tonnes de blocs d’enrochements

- Env. 2 000 plantations (arbres et arbustes) +
boutures + techniques végétales
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2.6 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labége — Indicateurs qualitatifs et quantitatifs

Etude des impacts sur le milieu des aménagements

Evaluation scientifiguement des effets des aménagements

Trois campagnes de terrain en 2017, 2020 et 2022, pour établir un état avant travaux, un état 1 an
apres travaux et un état 3 ans apres travaux.

Etat 0 Etat n+2
a APt Etat n+1 .
Parameétre Protocole Réalisation Sept 2017 Sent 2020 Juin et Sept
Juin2018 | >°P 2022
Parameétres morphologiques
Profils en long ligne d'eau et fond
Topographie . sle ) Géometre expert C _ C
Profils en travers, tracé en plan berges
Faciés d'écoulement Clé détermination Malavoi et Souchon, 2002 Bureau d'études C C C
AURAH-CE Méthode AURAH-CE ONEMA Bureau d'études C C C
Parametres biologiques
Diatomées IBD - NF T90-354 Bureau d'études AB AB AB
) . Protocole DCE RCS XP T90-333 & XP T90-388 + ,
Macroinvertébrés o, i Bureau d'études AB AB AB
traits bio-écologiques
Habitats aquatiques Protocole IAM (Téléos, 2002) Bureau d'études AB AB AB
. 3 Bureau d'études
Poissons IPR - NF T90-344 + étude des cohortes P . AB AB AB
Fédération de Péche 31
Végétation Relevés phytosociologiques Bureau d'études B+ _ B+
Paramétres physico-chimiques
Physico-chimie Bureau d'études AB AB AB
Autre
Anal lobale et rédacti
nalyse globale et redaction Bureau d'études X X X
rapport
Réunions Bureau d'études XX X X
Station Code station
Station tranche 1 amont passerelle A
Station tranche 2 aval passerelle B
Station tranche 2 aval passerelle étendue (de passerelle a D57) B+
Du pont de la D79 a la confluence du Berjean (aval D57) C
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2.7 Renaturation de I'Hers a Escalquens - Labege —- ASpects financiers

Aspects financiers

Dans le cadre de I'Appel a Projet uniguement, le montant total du projet est estimé a 345 000 €HT.

L'ensemble du projet du 2007 a 2022 est estimeé a 522 100 €HT (Marchés + Régie).

co0TS (€HT) {;ZS;".Z?,TK {;g'l';h_ezﬂg AAP 2017-2022
ETUDES
Conception et maitrise d'ceuvre 6 000 10 000 38 000
Impact sur le milieu des aménagements + topo 42 000
ACQUISITION TERRAIN
1,3 ha + frais (2016) 23 100
ANIMATION
\Visite - animation scolaire 1000 1000 4000
TRAVAUX
Marchés publics et fournitures 60 000 50 000 200 000
Equipe riviere en régie (préparation chantier,
techniques végétales, ensemencements, plantations 5000 20 000 60 000
et suivi de reprise)
VALORISATION DU SITE
Communication (panneaux, articles) 500 500 1000
TOTAL 72 500 104 600 345 000
TOTAL OPERATION 522 100

Financement de I'ensemble de I'opération : env. 80 % de subvention

- L’Agence de I'Eau Adour-Garonne
- La Région Occitanie
- Le Département de la Haute-Garonne



Merci de votre attention
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